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Historikk/bakgrunn

I henhold til roller og ansvar i modell for forvaltning og gjennomfgring av Difis tverrgaende
digitaliseringsstrategi skal Skate behandle samlesak om statusrapporter fra tiltakseierne periodisk og
gi rad og uttrykke forventninger til tiltakseierne. Denne saken gjelder statusrapporteringen pr. 25.10.18

Forslag til beslutning:
e Skate tar til orientering status i tiltakene pr. 25.10.2018.

Presentasjon av saken

Framstilling

Oversiktstabellen i saksframleggets vedlegg 1 inneholder hovedstatus rapportert av tiltakseierne pr.
25.10.2018. Det gis normalt ikke kommentarer til Skate for tiltak med status grenn. Unntaket er nar
tiltak avsluttes eller gar fra status gul eller rgd til grgnn.

Saksframleggets vedlegg 2 viser tilsvarende rapportering fra forrige periode pr.16.8.2018.

Saksframleggets vedlegg 3 inneholder en naermere beskrivelse av tiltakene pr. 25.10.2018 hentet fra
statusrapportene fra tiltakseierne. Eventuelle endringer her etter siste rapportering skal vaere
synliggjort i kolonnen gverst til hgyre for hvert tiltak.

Gjennomfert saksforberedelse

Alle tiltakseierne har levert egne statusrapporter til Skatesekretariatet. Statusrapportene er behandlet
av bade sekretariatet og Skates arbeidsutvalg (AU). Rapportene danner grunnlaget for
oversiktstabellen i vedlegg 1 og AUs «Forslag til beslutning» i dette saksframlegget. Det er AU-
medlemmenes ansvar a sgrge for tilstrekkelig forankring i egen virksomhet.

Status og AUs innstilling

Ett tiltak har rapportert gult; «<Samhandlingsarkitektur for offentlig sektor». Tiltakseier Difi rapporterer at
man ikke blir ferdig med alle delleveranser i 2018 som planlagt pa grunn av begrenset ressurstilgang.
Tiltakseier skriver de vil vurdere en omstrukturering av gjenstaende leveranser i virksomhets-
planleggingen for 2019. AU mener planlagt handtering fra tiltakseier er hensiktsmessig og anbefaler
ikke tilleggsmerknad fra Skate.

Tiltaket «Fullmakter innbyggere», med Brgnngysundregistrene som tiltakseier, kommer i denne
rapporteringen tilbake fra gult til grant. Sluttdato for konseptfasen er na 31.12.2018. Den var tidligere
1.10.2018 med planlagt sluttbehandling av konseptfasen i Skate 26.9.18. Det ble i stedet orientert om
utfordringer og status i saken i nevnte Skate-mgate. AU tar na sikte pa a gjennomfgre sluttbehandling
av konseptfasen i AU i stedet for Skate, jf. Skates beslutning 13.6.2018 i sak 13/18: «Enkelte Skate-
saker tilknyttet digitaliseringsstrategien kan behandles i AU i stedet for Skate dersom strategi-
[tiltakseier og AU er enige om dette».

@vrige tiltak har rapportert greant som i forrige statusrapport. Det vises for gvrig til oversiktstabellen i
vedlegg 1.

AU anbefaler at Skate tar til orientering status i tiltakene pr. 25.10.2018.

Vedleqq:
e Sak 23-18 Vedlegg 1 - Oversiktstabell status pr. 25.10.18
e Sak 23-18 Vedlegg 2 - Oversiktstabell forrige status pr. 16.8.18
e Sak 23-18 Vedlegg 3 - Tiltaksoversikt pr. 25.10.18
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