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SAKSFRAMLEGG 
 

Forum: Skate         Møtedato: 25.11.2015 

 
Sak 25-2015 
Beslutningssak 

Sluttleveranse fra foranalyse «Håndtering av fullmakt og annen 
representasjon for innbyggere» 

    
 
Historikk/bakgrunn 
 
Skate besluttet i februar 2015 gjennomføring av foranalyser på de høyest prioriterte områdene. 
Foranalyse «Håndtering av fullmakt og annen representasjon for innbyggere» er ett av tre prioriterte 
områder innenfor Veikartarbeidet. 
 
Det ble gjennomført en foranalyse første halvår 2015 etter tilsvarende mandat som de øvrige 
foranalysene.  
 
Foranalysen leverte en foreløpig rapport til Skatemøtet 24.juni 2015. Foranalysen hadde da utredet 
nåsituasjonen og de rettslige rammebetingelsene, samt beskrevet behov og skissert ulike 
løsningsalternativer. 
 
Rapporten inneholder en grundig nåsituasjonsbeskrivelse, en behovsbeskrivelse, ønsket situasjon, 
anbefaling for videre arbeid for å fullføre foranalysen og områder det bør arbeides videre med for å 
berike informasjonsgrunnlag for offentlig forvaltning. I tillegg har prosjektet utarbeidet et solid 
dokument med rettslige rammebetingelser på området.  
 
I Skatemøte 24.juni ble prosjektet bedt om å beskrive aktiviteter og oppgaver som er nødvendige for å 
fullføre foranalysen. Herunder å konkretisere planene for den siste delen av foranalysen og anslå 
ressursbehovet for å fullføre foranalysen. Etter planen skulle saken behandles og prioritering besluttes 
i septembermøtet, men saken ble utsatt pga mange saker på dagsordenen.  
 
Saken fremmes derfor i novembermøtet. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentasjon av saken 
 
Bestillingen fra Skatemøtet i juni var: 

1) Å beskrive aktiviteter og oppgaver som er nødvendige for å fullføre foranalysen 
2) Å anslå ressursbehovet for å fullføre foranalysen 

 
 
  

 
Forslag til beslutning: 
 

1) Skate anser foranalysen som fullført og rapport fra foranalysen med vedlegg som godkjent 
leveranse.  

2) Skate slutter seg til forslag til prioritering av tiltak som arbeidsgruppen skal arbeide videre med. 
3) Arbeidsgruppen leverer behovsbeskrivelser for videre behandling og prioritering i Skate.  
4) Nav leder arbeidsgruppen med avsatte ressurser fra etatene ut 2015. Deretter avsluttes arbeidet. 
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1)  Beskrivelse av aktiviteter og oppgaver som er nødvendige for å fullføre foranalysen 
 
Til Skatemøtet i juni var 3 konsepter skissert og vurdert på et overordnet nivå. Gjenstående aktiviteter 
identifisert på dette tidspunktet var:  

 Alternativanalyse, herunder kost/nytte vurdering av konseptene 

 Anbefaling av konsept 
 

Kommunene er en viktig interessent på området. Siden kommunesektoren ikke har hatt ressurser å 
avgi til arbeidet med foranalysen, er kommunenes behov ikke beskrevet. Prosjektgruppen ble i august 
enige om at det bør utarbeides en overordnet samfunnsøkonomisk analyse for å kunne identifisere de 
elementene som har størst gevinstpotensial. Det ble videre beskrevet behov for å arbeide med 
detaljering av modellene for løsningskonseptene. 

 
2) Ressursbehovet for å fullføre foranalysen 

 
Prosjektledelsen har i høst sammen med arbeidsgruppen estimert ressursbehov for videreføring av 
arbeidet med foranalysen i tråd med behovene som beskrevet ovenfor. I tillegg har prosjektledelsen 
kartlagt i hvilket omfang etatene kan stille nødvendige ressurser til disposisjon.  
 
Prosjektet har forutsatt videre deltakelse fra følgende etater:  

 Helsedirektoratet  

 Skatteetaten  

 NAV  

 Difi  

 KS   

 Lånekassen  
 
Ressursestimeringen viste behov for ressurser innen  

 prosjektledelse  

 kost/nytte vurdering/samfunnsøkonomisk analyse  

 virksomhetsarkitektur  
 
Gjennomføringen var estimert til to måneders varighet. 
 
Tabellen nedenfor viser ressursbehov og hva de enkelte etatene har meldt inn.   
 

 Prosjektledelse Virksomhetsarkitekt Samfunnsøkonom Nytteanalyse 
Behov Reelt Behov Reelt Behov 1x 

100% 
Reelt Behov Reelt 

Difi   50% 0%  0 50% 50% 

SKD   50% 0%  100% 50% 50% 

Lånekassen      0 50% 0% 

NAV 100% 100% 50% 50%  0 50% 50% 

HDir 50% 0% 50% 40% 
  

 0 50% 0% 

KS*    25%*    25%* 

*KS har meldt inn ressurser for å arbeide med behovsbeskrivelser på spesifiserte områder  fra 1. november. 
Det gjelder spesielt området tilgjengeliggjøring av informasjon om omsorgsovertakelse. 
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Status 
 
Kartleggingen av ressurssituasjonen avdekker at det ikke kan stilles tilstrekkelige ressurser til å fullføre 
de gjenstående aktivitetene. Særlig er det mangel på arkitekturressurser som kan arbeide med 
ytterligere konkretisering av de ulike løsningskonseptene som er beskrevet i rapporten.  
 
Saken ble drøftet i Arbeidsutvalgets møte 15.oktober 2015. Arbeidsutvalget var enige om at resultatet 
fra prosjektgruppen danner et godt grunnlag for videre arbeid på området, men at det ikke er ressurser 
til å planlegge og gjennomføre et forprosjekt. 
 
 
 
Videre fremdrift 
 
Prosjektgruppen har gjort et omfattende og godt arbeid og det vil være verdifullt for fellesskapet at 
gruppen fortsatt arbeider sammen i en periode.  
 
Det foreslås derfor at prosjektgruppen med de tildelte ressursene utarbeider behovsbeskrivelser på de 
områdene som er beskrevet nedenfor. Disse meldes inn som behov inn i Behovskatalogen, for at 
Skates arbeidsutvalg vurderer og anbefaler den videre håndtering av disse behovene på linje med 
øvrige nye behov i Skates system for oppfølging av prioriterte behov (besluttet som «Skates styrings-
system» i april 2015). Det innebærer at arbeidsutvalgets forslag til prioritering og videre håndtering vil 
bli fremmet først i juni 2016, i sak med status på behov og utviklingsplaner (halvårsleveransen). 
 
Kommunesektoren inviteres til å delta i utarbeidelsen av behovsbeskrivelsene. Disse områdene er 
viktige for å få tilgjengeliggjort informasjonsgrunnlag til nytte for etatene.  
 
Nav vil fortsette som leder av arbeidsgruppen ut 2015.  
 
Foreløpig prioritert rekkefølge:  
 

-  Tilgjengeliggjøring av informasjon om vergemål  
- Opplysninger om dette er pr i dag overført til Folkeregisteret som felleskomponent, men 

det gjenstår arbeid både med kvalitetssikring og distribusjonsløsninger. SKD forslås 
derfor som tiltakseier. Arbeid med behovsbeskrivelse igangsettes umiddelbart i 
arbeidsgruppen. 

-  Tilgjengeliggjøring av informasjon om godkjente advokater 
- Register over godkjente advokater eies av etat som ikke er medlem av Skate. 

Arbeidsgruppen bes derfor om å analysere hvem som er de viktigste interessentene, 
status på arbeid på dette området i de enkelte etatene og å foreslå mulig tiltakseier. 

- Tilgjengeliggjøring av informasjon om omsorgsovertakelse 
- Opplysninger om dette blir i dag overført til Folkeregisteret som felleskomponent og SKD 

forslås derfor som tiltakseier. Arbeid med behovsbeskrivelse igangsettes umiddelbart i 
arbeidsgruppen. Dette anses som et arbeid som kan trenge en lengre tidshorisont enn de 
to forannevnte, og behovet må derfor sannsynligvis adresseres til arbeidet med nytt 
modernisert folkeregister. 

 
Arbeid med de tiltakene som er beskrevet ovenfor vurderes til å gi mest nytte i forhold til ressurs-
innsatsen. Øvrige tiltak som er beskrevet i foranalysen bør avventes pga ressurssituasjonen. Det 
gjelder:  

- Definere og prioritere egnede tjenesteområder  
- Videreføre utredning av løsningsalternativer  

 
--- 
Saken vil bli framlagt av Ingunn Midttun Godal 
Saksframlegget er utarbeidet av foranalyse Fullmakter innbyggere v/ prosjektledelsen i NAV 
Oslo, 10.11.15 


