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Produksjonssettingsplan



Juni 2026

Altinn II går 
ut av drift

Utvikling, testing og 
pilotering
Vår-Høst 2024

Høst 2024 – Årsskiftet 2025/ 2026

Overføring og 
tilgjengeliggjøring av 
tjenester hos Skatteetaten

Vinter 2024/ Vår 2025

Tilgangspakker og 
autorisasjon for nye 

Altinn 3 tilgjengeliggjøres



• Gjeldende innsendingsmønster og frister 
må hensyntas

• Leveransene må fungere helhetlig – Må 
ta hensyn til avhengigheter
• F.eks. leveranser fra DigDir på Altinn 3

• Tjenestene skal tilgjengeliggjøres for 
ekstern test så tidlig som mulig

• Innsendingsmønster for M2M prioriteres 
fremfor tasteskjema, vedleggesopplasting 
og SFTP

Prinsipper for prodsettingsplan



o Skatteetaten ønsker primært maskin-til-maskin 
innsending
o Vil tilbys på flere tjenester enn i dag

Endringer i innsendingsmønster

Dagens Altinn II 
tjenester utgår og 
reetableres på 
skatteetaten.no



o Skatteetaten ønsker primært maskin-til-maskin 
innsending
o Vil tilbys på flere tjenester enn i dag

o Tasteskjema reetableres på skattetaten.no

o Vedleggsopplasting og SFTP vil fortsatt støttes, 
men skal fases ut på sikt

Endringer i innsendingsmønster

Dagens Altinn II 
tjenester utgår og 
reetableres på 
skatteetaten.no



• Innrapportering av grunnlagsdata (GLD)
• Aksjonærregisteroppgaven (AR)
• Publikumstjenester (klage, attester, innsyn, «skriv til oss»)
• Innkreving
• Motorvogn / Særavgifter
• A-ordningen
• Skatteprosessen
• Toll
• Øvrige

• OTP, Freg…

Funksjonelle tjenesteområder



Tjenesteområde Maskin til maskin 
(API)

Tasteskjema Vedlegg SFTP

Innrapportering av 
grunnlagsdata X* X X X**

Aksjonærregisteret X X**
Toll X
Innkreving X
Motorvogn/ 
Særavgifter X

A-ordningen X X X
Skatteprosessen X X
Publikumstjenester X
Øvrige X

Tjenesteområder og innsendingsmønster

* Gjelder ikke for ordninger som er planlagt endret/utfaset innen få år
** Gjelder kun videreføring for de som leverer via denne innsendingsmetoden per i dag
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Ønsker å legge til rette for tidlig test
Ta ned risiko
Mer tid til oppfølging

Det er en del som skal på plass, så viktig å 
begynne tidlig
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• https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-
organisasjon/reetableringaltinn/

Dokumentasjon

Her vil vi legge ut mer 
informasjon om de ulike 
puljene

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/reetableringaltinn/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/reetableringaltinn/


Boligselskap og boligsameie

Status og erfaringer fra pilot



Tjeneste: Boligselskap og boligsameie (RF-1139/1140)
• Innrapportering av grunnlagsdata
• M2M

Formål
• Innhente erfaringer fra bruk av tjenestene under kontrollerte rammer
• Avdekke endringsbehov knyttet til løsning eller tilhørende 

dokumentasjon
• Tilrettelegge innføringsløp for øvrige produsenter og deres 

systemleverandører

Pilot



To av åtte systemleverandører stilte til start

Pilotdeltagere



• Innsending via eksternt 
API (M2M) fra 
Sluttbrukersystem
• Autentisering mot 

Maskinporten med 
Systembruker

• Autorisasjon via Altinn 
Autorisasjon

• Mottak og validering av 
innsending

• Synkron tilbakemelding 
(ok/feil)

• Integrasjon med 
fagsystem (GLD) i Skatt
• Utlevering av 

«tilbakemelding»

• Integrasjon og 
samhandling med 
Dialogporten hos Altinn
• Inkl. Hendelser (Events)

Innhold i piloten



Juni – August 

Utvikling og 
forberedelser til 
felles test

August – 
September 

Test i testmiljø
(syntetiske dat)

Fra 10. oktober

Prøveinnsendinger
(skarpe data)

Fra 2025 

Pilot med 
skarpe data 
og reell 
produksjon

Juni – august    August - september   Fra 10.oktober   Fra 2025

Overordnet tidsplan og status
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• Info og utviklingstøtte via Slack

• Dokumentasjon på Github
• https://skatteetaten.github.io/api-dokumentasjon/

• Swaggerhub
• https://app.swaggerhub.com/apis/skatteetaten/boligsameie-api/0.0.1

• DigDir har bistått med å sette opp Maskinporten / 
Systembrukere
• Forenkla onboarding hos Maskinporten – pilot hos DigDir

• Testmiljø ETM2 / TT02

Oppfølging av pilotdeltakere 

https://skatteetaten.github.io/api-dokumentasjon/
https://app.swaggerhub.com/apis/skatteetaten/boligsameie-api/0.0.1


• Oppkobling
• Forenklet onboarding (Maskinporten) fungerer godt. Effektivt og enkelt
• Oppsett av systembruker har gått greit, men er litt manuelt foreløpig

• Syntetiske testdata
• Det tar tid å finne/etablere gode nok testdata
• Har blitt en del «avslag» fra fagsystem på innsendingene som er gjort
• Får ikke verifisert «reelle data», men i utgangspunktet er det ingen 

funksjonell endringer på tjenestene.

• Slack
• Blitt mye direktemeldinger
• Ønsker mer «community» der erfaringer deles

• Dokumentasjon
• Har inntrykk av at det som er utarbeidet «treffer», men at det fortsatt kan 

bli bedre. F.eks. tydeligere skille mellom gammel og ny.

Erfaringer



Send e-post til
altinnreetablering@skatteetaten.no

Fikk du ikke svar
på alt du lurte på?

mailto:altinnreetablering@skatteetaten.no
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