

# Skate sak 12/21 – Styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger

# Styrings- og finansieringsmodell

- Dette har vi gjort

- Dette gjenstår

## Styring

Forankret styringsmodell

Sendt mandat for styringsråd og forholdet til Skate på høring

Overgang til ny styringsmodell med ett styringsråd

## Finansiering

Lagt frem forslag til ny finansieringsmodell inkl. utestående avklaringer

Forankret tilpasninger i Altinn-finansieringsmodell

MVA-utredning

Privates bruk

Etterarbeid og forankring

# To tema som henger tett sammen

- Finansiering
- Styring



Utsatt innføring fører til behov for kortsiktige justeringer i finansieringsmodellen for Altinn

# To viktige avklaringer før ny finansieringsmodell kan innføres

Deloitte gjennomfører en gjennomgang av om Digdir er registreringspliktig i mva-registeret

- Både knyttet til dagens og foreslått fremtidig finansieringsmodell
- Vil typen virksomheter som benytter tjenestene påvirke momsspørsmålet?
- Frist for leveranse i slutten av september

Digdir har fått tilbud fra en aktør som kan starte en gjennomgang av konkrete prinsipper for prising av privates bruk over sommeren

- Under forutsetning av at Digdir ikke driver økonomisk virksomhet
- Hvilke konsekvenser kan det få for mva?
- Hvilke konsekvenser kan det få for tilknytningsform?
- Frist for leveranse blir trolig oktober


## Videre prosess

- Innføring av ny finansieringsmodell fra 2023 er trolig ikke realistisk. Den avhenger av:
  - Når vi får konklusjonene om mva. og privates bruk
  - Hvor mye etterarbeid konklusjonene krever
- Styringsrådene og Skate/Skate AU vil holdes løpende orientert om fremdrift
- Digdir vil gjerne utveksle kunnskap med andre virksomheter i Skate, ref. forespørsel fra UNIT

# Styringsmodell innføres etter planen sent i andre halvår 2021

- Mandat og notat som beskriver ansvarsdelingen mellom styringsrådet og Skate ble sendt på høring til Skate AU og dagens styringsråd 2. juni med frist 25. juni
- Endelige forslag til mandat vil behandles i Skate AU og dagens styringsråd i september

# Tentativ plan



# Ny finansieringsmodell fra 2023 er trolig ikke realistisk

Oppgave	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
<b>Finansiering</b>												
Løpende dialog med TE												
Styringsmodell		Utforming og forankring av mandat, sammensetning m.m.							★		★	
Altinn – justert finansieringsmodell 2022	Utforske alternativer, dialog med TE og beslutning om hovedinnretning				★			Forberede innføring av justert modell			★	
Moms					Ekstern utredning							
Privates bruk								Ekstern utredning				
Ny poststruktur, inkludert fullmakter/stikkord					★							
Kommunal bruk – avklare problemstilling												
Etterarbeid finansiering og leveranse til KMD												(★)

★ Milepæl

★ Første møte i nytt styringsråd



## Til diskusjon

- Har Skate innspill knyttet til etablering av felles styringsråd, herunder deltakende virksomheter, for Digdirs fellesløsninger fra 4. kvartal?
- Er problemstillingene som Digdir arbeider med knyttet til finansieringsmodeller, herunder MVA, av interesse for flere Skate-virksomheter?