

Siste nytt fra prosjektet Modernisering Altinn

2025-06-19

Kristoffer Vangsnes Pedersen,
Prosjektleder

Nøyaktig ett år igjen – nedtellingen har begynt!

06:15:25:8

REMAINING

!! 19. juni 2026 er en absolutt frist. Etter denne datoen finnes ikke Altinn II lenger.

Heldigvis går det framover....

- **Meldingstjenesten og Formidlingstjeneste** er allerede etablert på Altinn 3.
- **Altinn Studio** og støtte for reetablering av Altinn II-skjema er i stor grad levert.
- **Lenketjenester** har vært klart for reetablering en god stund.
- **Ny autorisasjonsløsning** er under utvikling:
 - Samtykketjenester snart klar for test
 - Systembruker er levert og forbedres løpende
- **Flytt av historiske data** fra Altinn II er i gang:
 - Tilgjengeliggjøres i Altinn 3 via Dialogporten og ny Arbeidsflate (innboks) over sommeren/tidlig høst

Men, vi trenger hjelp!

- 54% (227 stk) av skjema-tjenestene gjenstår
- I 2022 ble det reetablert 51 stk, i 2023 61 stk, i 2024 60 stk og hittil i 2025 25 stk
- Teller vi med lenketjenester, samtykketjenester og meldingstjenester gjenstår det totalt 692, eller 77%

!! Det vil si at 2,7 tjenester må reetableres hver virkedag fram til 19. juni 2026.

Hva kan vi hjelpe dere tjenesteeiere med?

- Vi kan hjelpe dere med,
 - utvikle tjenester/apper
 - bistå i integrasjon
 - oppdatere og overvåke tjenestene som utvikles en tid fremover
 - i noen tilfeller lage ny funksjonalitet
 - rådgi og veilede hvis dere utvikler skjemaene selv
- Ikke nøl med å ta kontakt via tjenesteeier@altinn.no



Viktige gjenstående leveranser og status

Brukerflater for tilgangsstyring

- Det er forsinkelser i lansering av brukerflater knyttet til nye tilgangspakker.
 - Vi jobber aktivt med planer og tiltak for full utrulling til sluttbruker i løpet av 2025
 - Konsekvensen er at Altinn II-roller må benyttes noe lengre.
 - Mer informasjon kommer etter sommerferien.
- Det arbeides også med løsning for delegering til Systembruker for maskin-til-maskin-tjenester.
 - Mål: Produksjonsklar løsning i løpet av august.

Men, mye kan fortsatt gjøres!

- Tilgangspakker er målet, og Altinn II-roller skal uansett fases ut.
- Begynn kartlegging av deres behov, sette dere inn i konseptene knyttet til de nye tilgangspakkene
- Sett både tilgangspakker, og Altinn II-roller på reetablerte Altinn 3-tjenester

Tilgangspakker

Dagens roller i Altinn II skal erstattes av tilgangspakker. Her finner du nyttig informasjon om hvordan du som tjenesteeier kan gå fram for å sette opp tilgangspakker på dine tjenester.



Ta i bruk

Les om hvordan tilgangspakker tas i bruk



Brukerreise

Her finner du brukerreise for tilgangspakker.



Tekniske demoer

Her har vi samlet tekniske demoer om tilgangspakker.



Teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon finner du på Altinn Docs



Hva er tilgangspakker?

Les om bakgrunnen for de nye tilgangspakkene.



Kontakt

Ta kontakt med oss via Altinn Servicedesk.



Spørsmål og svar

Her har vi samlet spørsmål og svar om tilgangspakker.



Leveranseplan

Oversikt over leveranser fra Altinn Autorisasjon er tilgjengelig på Github.



Samtykketjenesten snart klar i test

- I slutten av juni vil det være mulig å teste i testmiljøet
- Vi planlegger også et webinar den 25. august som vi anbefaler at dere deltar på, med følgende agenda
 - Oversikt over hva som endres
 - Demo av løsningen
 - Info om hvordan du kommer i gang i testmiljøet
 - Dokumentasjon
- Se arrangement-sidene til Digdir for mer informasjon og påmelding

Ny Arbeidsflate nærmer seg lansering

- 1. september lanseres første versjon av nye Altinn Arbeidsflate i produksjon.
- I starten vil dagens løsning (Altinn II-innboks) fortsatt være hovedinngangen, men alle brukere får tilgang til den nye arbeidsflaten.
- 30. november er planen at den nye Arbeidsflaten blir den primære inngangen og hovedløsning for Altinn.

God sommer!

- Vi kommer tilbake med mer informasjon i neste Altinn-kaffe
- Nyt ferien, og lad batteriene, for det neste året blir spennende 🌴

