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Bakgrunn og forutsetninger

• Meldingsformidleravtalen utløper

• Ny infrastruktur må kunne håndtere flere typer forsendelser

• Ønsker konkurranse fremfor monopol

• CEF eDelivery og strategi for eMelding

• eFormidling gir nye muligheter
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Tett integrasjon må erstattes av løse koblinger

• Dagens faste kobling mellom klientbiblioteker og 
meldingsformidler må erstattes av en løs kobling

• Installasjon av eFormidling (integrasjonspunktet) 
mellom klientbiblioteker og meldingsformidler skaper 
en slik løs kobling

• Målbildet er en arkitektur uten klientbiblioteker

• Digdir tilbyr i en overgang oppdaterte klienter så 
avsender ikke trenger å endre sin integrasjon 
umiddelbart 



Dagens situasjon med bruk av klientbiblioteker



Iterasjon 1



Iterasjon 2



Iterasjon 3



Overgang til ny infrastruktur

• Kartlegging, anskaffelser, etablering (pågår)

• Innledende informasjon til avsendere (sept20)

• Arkitektur etablert, utsending dokumentasjon og info (des20)

• Forvaltning etablert og plan for utrulling klar (feb21)

• Klart til bruk - påkobling av virksomheter (mar21)

• Alle over på ny infrastruktur (nov21)

• End-of-life for eksisterende meldingsformidler (des21)




