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Status om arbeidet og fremdriftsplan

Introduksjon

Endringer for sluttbrukersystemleverandørene

Praktiske forhold - testløp
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Veien videre5



Produktteamet i prosjektet har jobbet parallelt med 4 hovedleveranser for å realisere både manuell og 
maskinell innlevering av over 500 000 årsregnskap via den nye Altinn 3-plattformen.

13.03.2025
Endringer for sluttbrukersystemleverandørene – ÅRSREGNSKAP

▪ Reetablering av 10+1 skjemaer i Altinn

Studio 

▪ Nye XSD-er

▪ Nytt element for avviklingsregnskap og 

bærekraftsrapportering

10+1 Skjemaer

90% Ferdig

▪ Ny Altinn 3 App API

▪ Autentisering via maksinporten

▪ Systembruker for virksomheter 

▪ Autorisasjon & tilgangspakker

Manuell- og 
maskinell- (SBSL) innlevering

▪ Etablering av nye mikrotjenester

▪ Innlesing og validering av 

dataelementer fra skjema og 

håndtering av pdf. for viderebehandling 

i Regnskapsregisteret 

Innsendingstjenesten

▪ Bruk av ny Altinn 3 meldingstjenesten 

API (Correspondence) for utsendelse av 

vedtaksbrev og varsel

Utsendingstjenesten

90% Ferdig 90% Ferdig 90% Ferdig



13.03.2025Informasjonsmøte - Referansegruppen

Sluttbrukersystemleverandører 

ende til ende testperiode: 

06. mai

Produksjonssetting 

16. september

Utvikling Produksjon

Implementering hos sluttbrukersystemleverandørerTestperiode hos sluttbrukersystemleverandører

Implementering hos 

sluttbrukersystemleverandør

kan fortsette frem til 31. mars 

2026

Løsningen er tilgjengelig 

for brøytetesting fra og 

med i dag. 

Status om arbeidet og fremdriftsplan

1

2

3

4



Presentasjon og overlevering av to sentrale leveranser for proaktiv involvering av SBSL i testperioden

13.03.2025
Endringer for sluttbrukersystemleverandørene – ÅRSREGNSKAP

NYE XSD-er
1

▪ Oppdatert targetNamespace og "schema xmlns"

▪ Lagt til "tjenestehandling" og "tjeneste" for identifisering i 
mottaket

▪ Fjernet alle "nillable"

▪ Fjernet "Seres-merkinger"

▪ Konsekvens bruk av minOccurs="0" (på ikke-påkrevde 
elementer)

▪ Lagt inn gjenbruk av datatyper!

Konsekvens: Oversiktlig og uten "støy". F.eks. er 
underskjema redusert med ca. 3 000 linjer.



Presentasjon og overlevering av to sentrale leveranser for proaktiv involvering i testperioden
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Kodepakke inkl. dokumentasjon
2

▪ Oppskrift for innsending av XSD ved bruk av 

systembruker og autentisering via 

Maskinporten, samt bruk av det nye Altinn

App-API-et. 

▪ Kodepakken komplementeres snarlig med 

følgende to scenarioer som er under arbeid:

▪ Ikke komplett til signering

▪ Komplett til signering

Mens «komplett og signert» allerede er en 

del av oppskriften.



Flyt
+
Demo



Praktiske forhold - Testløp
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▪ Vi bruker TT02 som er koblet opp mot 

vårt testmiljø PPE 

▪ Testdata, vi bruker Tenor –

testdatabase for å hente syntetiske 

personer og virksomheter

▪ Vi krever virksomhetssertifikat utstedt 

på syntetiske orgnummer

Testmiljø og Testdata

▪ Ikke ferdig utviklet 

▪ Brøytetest perioden har startet, dere 

kan begynne når som helst å teste

▪ Kan testes NÅ:

o Åpne skjema

o Fylle inn data

o Signere

o Sende inn

Brøytetest

▪ Vi starter med akseptansetest 06 mai

▪ Da skal det være kodefrys og stabil 

kode fra vår side. 

▪ Ende - Ende testing

Akseptansetest

▪ Vi bruker slack for å kommunisere med 

hverandre, melde inn feil eller forslag 

til forbedringer. 

Kommunikasjon

50% Ferdig



Vennligst del deres e-post til lab@brreg.no, slik at vi legger dere til i Slack-kanalen.
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Magnus og Odd Roar er 

tilgjengelige for råd og 

veiledning underveis. Ressurser 

fra Digdir involveres ved behov.

Vi har opprettet en Slack-kanal 

for dette formålet, hvor vi svarer 

fortløpende på eventuelle 

spørsmål og behov for bistand. 

API-dokumentasjon legges ut 

på Slack – be om tilgang til 

lab@brreg.no

Vi kan sette opp fellesmøter ved 

behov.

Aktiv bistand & support Dokumentasjon

Kommunikasjon & dialog

Oppdateringsmøter

mailto:lab@brreg.no


Takk for at dere ble med! Ikke nøl med å ta kontakt via Slack-kanalen, dersom dere har noen spørsmål.
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